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Beantwortung von Anfragen 
 
 
Herr Kahl erfragte in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Offleben vom 15.01.2019 
den aktuellen Sachstand zum Bau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf-
Hohnsleben.  
 
Herr Bode sagt eine Beantwortung im Protokoll zu, in dem das aktuelle planerische 
Zeitfenster dargestellt werden soll. 
 
 
Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
Neubau Feuerwehr Offleben/ Reinsdorf-Hohnsleben – Terminplan 
 
Nach mehrfachen Unterbrechungen in der Planungsphase des Projektes muss 
Anfang 2019 ein neuer Gesamtablauf terminlich festgelegt werden. Ein detaillierter 
Bauzeitenplan sowie eine aktualisierte Kostenermittlung werden bis Mitte Februar 
durch das beauftragte Architekturbüro erarbeitet. Die grobe terminliche Abfolge wird 
seitens der Stadt Helmstedt bis zur Vorlage der o.g. Daten wie folgt eingeschätzt: 
 

� Anfang Februar 2019: Einreichung des Standsicherheitsnachweises durch das 

Ingenieurbüro Weinkopf zur Vervollständigung der Bauantragsunterlagen. 

Ergänzung letzter Details zum Bauantrag durch FB55 

 

� März/ April 2019: Erteilung der Baugenehmigung, Ausführungsplanung, 

Vorbereitung der Vergabe für die einzelnen Gewerke. 

 

� Ab Mai 2019: Beginn der Ausschreibungen (beschränkt u. öffentlich) 

 

� Ab August 2019: Beginn der Bautätigkeit 

 

� Bauzeit gemäß BKI: ca. 50 Wochen => Fertigstellung im Sommer 2020 

 

 
 

Helmstedt, den 01.02.2019 

Im RIS unter: STN007/19 


