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2.3 Ansichten
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2.3 Ansichten
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2.3 Schnitte

5,26 24 5,01 24 32,635 24 3,76 24 9,01 24

4,
74

5

±0,00

+3,78

+3,28 +3,08

±0,00

5,75 2,27 3,33 2,775 6,25 7,25 6,25 3,25 6,75 3,00 8,25 2,00

Küche Therapie Flur Krippe 1
Krippe Gruppenraum 1Hausmeister

-0,23

-0,48

-0,23

-0,48

+3,48
+4,11

48
3,

08
20

+4,91
+4,51

+4,31

4,
11

20

3,
51

41
5

25
3,

51
20

29
5

-0,23
±0,00

+4,105+4,305

+4,505
+4,805

+2,83

+6,23
+5,93

+5,75 +5,68

+2,51

±0,00 -0,23

-0,48

+3,48

+3,08

±0,00

+3,28

+3,78

+5,13

+6,61

25
22

2,
52

2,
57

20
20

40
73

25
5,

51
20

95
75

3,
56

20
20

40
28

-0,48

3,
96

32
5

Speiseraum

KiGa 1
Gruppenraum

Flur Bewegungs.
 KiGa 1+2

45
5

4,
30

5
20

68

A

Krippen- und Kindergartenräume erhalten 
eine bewegte Dachform.
Im Bereich des Kindergartens wird in den 
Gruppenräumen eine zusätzliche 2. Spiele-
bene vorgesehen
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3. Terminplanung bis zur Einreichung Bauantrag

LP 4

Genehmigungphase
mind. 3 Monate*

A

2022 April

Einreichung Bauantrag 
01.02.2020

Bestätigung

Entwurf 
Variante 1

Bauantrag

Genehmigungsstatik

2020

Fertigstellung 
30.04.2022

2019

*   geschätze Genehmigungszeit
** abhängig von Witterung / Ausschreibungsergebnissen

Beauftragung

August bis Oktober

Bewertung 
Entwurf Nds. 

Kultusministerium

Entwurf 
2. Überar-

beitung

Oktober bis November

Bestätigung

November bis Februar

Kampfmittelsondierung

Baugrund-
untersuchung

Vermessung 

Brandschutz-
konzept

Brandschutz-
konzept

Außenanlagen/ 
Parkkonzept/ 

Freimachen Gelände LV

Fa
ch

pl
an

er

September

Baustart 
01.09.2020
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3.1 Baustelleneinrichtung

Baustellenanlieferung 
vorrangig 
über die Beendorfer Straße.

Firmenfahrzeug über Kaiser-
garten.

Baustellenkran ca, 40-50m 
Ausleger

A
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4. Haustechnikkonzept

TA


