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Bergbautechnische Sanierungsmaßnahmen Bau- und Planungsfortschritt 2020 – 2022

Übersicht Hauptleistungen

1) Sanierung des Böschungssystems am „Glüsig“

2) Sanierung Ostböschung, Nordteil Bereich Niederfahrt Grenzkohlepfeiler

3) Sanierungsplanung Harbker Mühlenbach

4) Anstützung südl. Ostböschung

5) Sanierung des südwestlichen Endböschungssystems der Hochkippe 
(„Altwulfersdorf“)

6) Ausblick wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren Lappwaldsee
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1) Sanierung Böschungssystem am „Glüsig“

5) Sanierung Südwestböschung Hochkippe
Wulfersdorf („Altwulfersdorf“)

2) Sanierung Ostböschung, Nordteil 
Bereich Niederfahrt Grenzkohlepfeiler

3) Sanierungsplanung für die Öffnung des
Harbker Mühlenbach 

4) Anstützung südl. Ostböschung 
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Sanierung Böschungssystem „Glüsig“

- Massenbewegung von 250 Tm³
- Baukosten ca. 2,3 Mio. € (Stand Entwurfsplanung)
- Genehmigungsplanung 2020/21
- Baubeginn 1. Abschnitt Sicherung Erosionsrinnen 

2021
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Erosionsrinnensicherung 
Böschungssystems „Glüsig“
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Erosionsrinnensicherung 2021

Stützkörpereinbau ab 2022
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Sanierung Ostböschung, Nordteil 
Bereich Niederfahrt Grenzkohlepfeiler 
(Baubeginn August 2021)
- Massenbewegung 145 Tm³
- Baukosten von ca. 0,4 Mio. € für Böschungssicherung 

durch Bodenabtrag/ Bodenauftrag sowie Anstützung 
mittels Massen aus Altwulfersdorf

- Böschungslänge ca. 400 m
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Stützkörper Ostböschung 
Nordteil „Hauptniederfahrt“
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Sanierungsplanung Harbker Mühlenbach
Planung Abschnitt 1
Baugrunduntersuchung



Pfad\Dateiname.pptx

Sanierungsmaßnahmen  Tagebau Wulfersdorf

Gemeinsamer Infotermin

Planungsverband Lappwaldsee / Gemeinderat Harbke

Baugrunduntersuchung Trasse Harbker Mühlenbach
8 Drucksondierungen
285 m Rammbohrungen
Entnahme von Bodenproben / Laborversuche
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Anstützung südl. Ostböschung
Baubeginn in 2022
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Sanierung Südwestböschung Hochkippe Wulfersdorf

Massenbewegung von 1.730 Tm³
Baukosten von 4,3 Mio. € zzgl. Kosten für Holzung/ Aufforstung
vorlaufende Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen
Sümpfung
etappenweise Holzung
etappenweiser Erdbau
Böschungsbegrünung und Aufforstung sofort nach dem Erdbau
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Abflachung 
(Kopfentlastung)

Anstützung
(Massenauftrag)
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Baufeldberäumung/
Holzung in drei Etappen:

Okt 2019 – Feb 2020
Nov 2020 – Feb 2021
Okt 2021 – Feb 2022
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Anlage einer 1,5 km langen 
Hecke für Brutvögel

Winterquartiere Amphibien 
(20 Totholzwälle)

Ersatzhabitate für 
Zauneidechsen (ca. 4 ha)

Nisthilfen für Mäusebussard 
und Baumhöhlenbrüter

Amphibienschutzzaun 
(insgesamt ca. 13 km)

Artenschutzmaßnahmen

Tierumsiedlung (Amphibien, Zauneidechsen) 
Ökologische Baubegleitung
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Luftbild Juni 2020



Pfad\Dateiname.pptx

Sanierungsmaßnahmen  Tagebau Wulfersdorf

Gemeinsamer Infotermin

Planungsverband Lappwaldsee / Gemeinderat Harbke

Erdbau 1. BA Einbau der Basisscheibe Tieflage 1
August bis November 2020
270 Tm³ 
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Erdbau 1. BA Einbau der Basisscheibe Tieflage 1
August bis November 2020
270 Tm³ 
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Erdbau 1. BA Einbau der Basisscheibe Tieflage 1
August bis November 2020
270 Tm³ 
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Bild aus Präsentation zur ergänzenden Antragskonferenz 13.06.2017

Planfeststellungsverfahren 
Gewässerherstellung 

„Lappwaldsee“
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PFV Gewässerherstellung „Lappwaldsee“ 

Antragsgegenstand (des eingereichten Antrages Dezember 2014):

• Herstellung eines länderübergreifenden Gewässers „Lappwaldsee“ mit einem 
mittleren Endwasserstand von +103 m NHN

• Wasserrechtliche Erlaubnis zur Hebung und Einleitung von Wasser aus    
Entwässerungseinrichtungen des Bergbaus von insgesamt ca. 5 Mio m³/Jahr zur 
schnellen Flutung des Lappwaldsees ab 01.01.2017 (Einleitstelle in das Gewässers 
befindet sich auf niedersächsischer Seite)

• Hebung von Überschusswasser aus dem hergestellten Gewässer mittels 
Pumpstation und Einleitung in den Harbker Mühlenbach von ca. 4,4 m³/min zur 
Begrenzung des mittleren Endwasserstandes voraussichtlich ab 2032 (Einleitstelle in 
den Harbker Mühlenbach befindet sich in Sachsen-Anhalt) 

• gegenwärtig Überarbeitung der Antragsunterlagen und Einreichung 2022/23
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Entscheidungsfindung Endwasserstand

Grundsätzliches Ziel der Behörden ist die Festlegung nachsorgefreier, 
wasserwirtschaftlich ausgeglichener, sich selbst regulierender Grundwasserstände und 
die Vermeidung von Zwangswasserständen, die Ewigkeitsleistungen nach sich ziehen

• Die Möglichkeiten einer Ableitung von Überschusswasser sind im Jahr 2006 in einem 
frühen Stadium der Antragsbearbeitung untersucht worden
Ergebnis: Hebung von Überschusswasser aus dem hergestellten Gewässer mittels 
Pumpstation und Einleitung von ca. 4,4 m³/min in den Harbker Mühlenbach zur 
Begrenzung des mittleren Endwasserstandes

• Um der Forderung zur Vermeidung von Zwangswasserständen nachzukommen 
wurde untersucht, ab welchem Niveau ein freier Auslauf des Sees in den Harbker
Mühlenbach möglich ist  +112,5 m NHN
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Entscheidungsfindung Endwasserstand

Zu untersuchende Randbedingungen zur Entscheidungsfindung

• technische Machbarkeit und Umfang der Böschungsgestaltung für den geänderten 
Endwasserstand 

• Flächenverbrauch (Böschungsneigung 1:10; ca.10 m höherer Wasserstand 100 m 
weniger Landfläche; flaches Uferhinterland wird minimiert) 

• vermehrte und stärkere Schwankungen des Endwasserstandes erfordern eine 
flexiblere Infrastruktur (z.B.: Länge der Bootsstege, Tiefe von Kaimauern für 
Ausflugsboote, Uferwege)

• Entwicklung der Seewasserqualität (größere Tiefen, mehr Grundwasserzufluss, 
längere Verweilzeiten)
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Entscheidungsfindung Endwasserstand

• Einbindung Harbker Mühlenbach ja/nein (Qualität des ein- und auszuleitenden 
Wassers, Hochwasserschutz)

• Tieferer Einschnitt der Halde für den Seeablauf erforderlich (Breite des Einschnittes 
durch Freileitungsmasten begrenzt)

• Flutungszeitraum verlängert sich (ca. 45 Mio m³ mehr Wasservolumen bei steigender 
Verdunstungsfläche)

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:
Bau und Betrieb Pumpstation (inklusive Abzinsungsmodell)
Zusätzlicher Erdbau, verlängerte Flutungszeiten, Infrastruktur

• Abstimmung mit HSR zur Festlegung der Variante für den gemeinsamen 
Planfeststellungsantrag

PFV Gewässerherstellung „Lappwaldsee“ 
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