Stadt Helmstedt 03.06.2009
Der Blrgermeister

Fachbereich

Wirtschaft, Tourismus

Kultur

offentliche Sitzung V87/2009

Vorlage
an den Verwaltungsausschuss
Uber den Ausschuss fir Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Helmstedt See

Es wird folgender aktueller Sachstand mitgeteilt:

Arbeitsgruppe Helmstedt-Harbke See

In der letzten Arbeitsgruppensitzung Helmstedt-Harbke See am 22.04.2009 wurde zu
folgenden Punkten berichtet:

Gelandesituation: Wasseranstieg, Stand Planfeststellungsverfahren/Entlassung aus
der Bergaufsicht

Landesgartenschau

Umsetzung des Masterplanes; MaBnahmekatalog/Prioritatenliste

Wasserpegelanzeige in der Innenstadt

Es wird hierzu auf das anliegende Protokoll verwiesen.

Zur umgehenden weiteren Planung findet am 23.06.2009 die nachste Arbeitsgruppensitzung
mit vorheriger Ortsbesichtigung am Seegelande statt. Als nachster Schritt werden in der
Arbeitsgruppe die im Masterplan formulierten kurzfristigen und langfristigen Projekte in Form
eines MaBnahmekataloges bzw. einer Prioritatenliste festgelegt. Ziel wird dabei eine
friihzeitige Etablierung des Gelandes fir Freizeitnutzungen sein. Folgende Basisinvestitionen
muissen in eine Grundausstattung fir Freizeit und Erholung einflieBen:

Wegesystem (externe Anbindungen und Eingange, internes Wegenetz)

Ausgewahlte Zielorte (u.a. Seezentrum)

Infrastruktur: Ver- und Entsorgung

Inszenatorische MaBnahmen: Flutungskalender, Kunstprojekte

Flankierende MaBnahmen: Integration in Netzwerke (Routen, Marketing), Bespielung
(Veranstaltungen)

Vorrangig wird die Anlage eines Wegesystems rund um den See und anschlieBend das
Thema Ver- und Entsorgung sein.



2.

Erarbeitung einer touristischen Machbarkeitsstudie von der
Treugast Unternehmensberatungsgesellschaft mbH

Am 17.04.2009 fand zur Entwicklung des Tagebausees ein von Herrn Rolf Reinemann
initiiertes Gesprach mit Herrn Staatssekretéar a.D. Prof. Dr. Hellwege statt. Anlass des
Gespraches war das von Herrn Prof. Hellwege bekundete Interesse an der Entwicklung des
Helmstedt Sees zu einer wichtigen touristischen Destination in der Region. Er verfigt Uber
diverse Kontakte zu potentiellen Investoren und Partnern, die fir das Helmstedter Projekt von
entscheidender Bedeutung sein kénnten.

Als weiteren Schritt schlagt Herr Prof. Hellwege die Erarbeitung einer touristischen
Machbarkeitsstudie vor. Hierzu fand am 26.05.2009 ein Gesprach mit Vertretern der Treugast
Unternehmensberatungsgesellschaft statt.

Ziel ist, die vielfaltigen kulturellen und touristischen Angebote in der Region zu vernetzen und
kinftig gemeinsam zu vermarkten. Daher sollte der Helmstedt See mit den Projekten in
Schéningen und Koénigslutter am EIm zu einer wichtigen touristischen Destination in der
Region entwickelt werden. Die Zusammenarbeit und Kooperation der beteiligte Stadte wird
von allen Beteiligten beflrwortet und flr dringend geboten erachtet. Aus diesem Grund
nahmen an dem Gesprach auch Herr Birgermeister Wunderling-Weilbier aus Schéningen und
Herr Stadtrat Knof aus Kdnigslutter am EIm teil.

Mit der Entwicklung des Helmstedt Sees kdnnte das beachtliche Potenzial der Region an
naturnahen Erholungsgebieten und kulturhistorischen Sehenswirdigkeiten um neue Facetten
und Angebote bereichert werden. Daher soll eine Vernetzung mit anderen touristischen
Projekten wie den Schéninger Speeren, dem Freilicht- und Erlebnismuseum Ostfalen (FEMO),
dem Geoparkinformationszentrum und dem Kaiserdom in Kénigslutter am Elm sowie dem
Projekt Grenzenlos-Wege zum Nachbarn in Helmstedt/Hétensleben/Marienborn erreicht
werden. Auch die universitatsgeschichtlichen Sehenswirdigkeiten in Helmstedt sollen
einbezogen werden.

Die Erarbeitung einer touristischen Machbarkeitsstudie soll der effektiveren touristischen
Vermarktung der Region und Gewinnung potentieller Investoren fir das Helmstedter
Seeprojekt dienen.

Es wird inhaltlich hierzu im Gbrigen auf den anliegenden Gespréachsvermerk verwiesen.

Weiteres Vorgehen

e Treugast mbH wird den Beteiligten in den nachsten 3 Wochen ein Angebot (Roadmap)
mit Kostendarstellung zur Erstellung einer touristischen Machbarkeitsstudie fur die
Region einreichen.

e Das Angebot wird anschlieBend den Ratsgremien der beteiligten Kommunen zur
Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.



Einrichtung einer Webcam Helmstedt See

Es wird zur Zeit gepriift, eine Webcam am See einzurichten und die Live-Ubertragung auf der
Homepage der Stadt Helmstedt zu prasentieren. Die hiermit verbundenen Kosten fir die IT-
Hardware wirden sich auf rund 1.500 € und die Kosten fir den Masten auf 2.000 € plus mtl.
Kosten von rund 35 € belaufen. Nach Abschluss der Prifung wird hieriiber naher berichtet.

Mittelentsperrung der Planungskosten fiir die Landesgartenschau Niedersachsen

Im Haushalt 2009, Produkt 5712 Stadtentwicklung, sind die fiir die Landesgartenschau 2014
veranschlagten Mittel von 40.000 € fur die Planungskosten und in Héhe von 190.000 € fur die
Investitionsnebenkosten mit Sperrvermerk hinterlegt.

Da aus heutiger Sicht aufgrund der Férderabsage des Landes Niedersachsen voraussichtlich
auf die Durchfihrung einer Landesgartenschau verzichtet wird, ergibt sich jedoch die
zusatzliche unabweisbare Aufgabe, den Helmstedt-See planvoll und strukturiert zu entwickeln.
Hierflr bedarf es weiterer Planungen, Umsetzungskonzeptionen und natirlich auch
Kostenkalkulationen. Die daflr erforderlichen Aufwendungen sind auch bei Entfall der
Landesgartenschau zu finanzieren. Sie sind Vorleistungen fir spatere investive MaBnahmen,
mit denen eine positive Entwicklung von Helmstedt und der Region vorangebracht werden soll.

So z&hlen zu den Vorleistungen fir kinftige investive MaBnahmen z.B. die Kosten fir die
zuvor genannte touristische Machbarkeitsstudie in H6he von 30.000-40.000 € (Kosten
mussten auf alle beteiligten Kommunen umgelegt werden) bzw. einer Nachfolgestudie zum
Masterplan vom Biro Landschaftsarchitekten Herbstreit, die den Uberregionalen Aspekt des
Seeprojektes hervorhebt, Vernetzungsanschlisse zu den angrenzenden touristischen
Projekten in der Region darstellt und eine verfeinerte Kostenkalkulation enthalt.

Aus diesem Grund werden die veranschlagten 40.000 € Planungskosten voraussichtlich nicht
fir die Landesgartenschau bendtigt, sollten jedoch fir die weitere Planung zur Umsetzung des
Helmstedt Sees dringend verwendet werden. Eine Entsperrung der Mittel durch den
Verwaltungsausschuss ist hierfir erforderlich. Unberihrt davon bleiben die nach wie vor
gesperrten 190.000 € Investitionsnebenkosten flr die Landesgartenschau.

Beschlussvorschlaq:

Die im Haushalt 2009 veranschlagten Mittel in Héhe von 40.000 € fir die Planungskosten
Landesgartenschau werden entsperrt und sollen unabhangig von der noch laufenden
Bewerbung zur Durchflhrung einer Landesgartenschau 2014 in Helmstedt fir die weitere
Planung zur Umsetzung des Helmstedt Sees eingesetzt werden.

(Eisermann)



NIEDERSCHRIFT

Uber die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe Helmstedt-Harbke See

Ort: GroBer Sitzungssaal der Stadt Helmstedt
am: 22.04.2009
von 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr

Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste

Herr Kubiak eréffnet die Sitzung und begriBt die Anwesenden.
TOP 1: Genehmigung des Protokolls der 9. Arbeitsgruppensitzung am 25.04.2007

Das Protokoll der 9. Arbeitsgruppensitzung am 25.04.2007 wird ohne Anderungen
genehmigt.

TOP 2: Helmstedt-Harbke See - aktueller Sachstand

a) Gelandesituation: Wasseranstieg, Stand Planfeststellungsverfahren/Entlassung aus
der Bergaufsicht

Herr Mutzbauer nimmt wie folgt Stellung:

Aufgrund umfangreicher Untersuchungen lauft die Umweltvertraglichkeitsstudie zur Zeit
noch. Die E.ON Kraftwerke GmbH beabsichtigt, beim Landesamt fiir Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) den Antrag auf Planfeststellung bis Ende 2009 einzureichen.

Pro Jahr werden dem Helmstedt-Harbke See 1,6 Mio m3® Wasser aus dem Tagebau Sché-
ningen zugefihrt. Zur Zeit liegt die Wasserh6éhe bei 59,6 m (.NN. Aufgrund der Wasserzu-
fuhr aus Schéningen liegt dieser derzeitige Wasserstand leicht Uber den Vorausberechnun-
gen. Im Jahr 2015 wird voraussichtlich ein Wasserstand von 75 m .NN erreicht sein.

Der Direktor des LBEG Herr von den Eichen begriBt die Planungen fir die zukinftige
Nachnutzung der ehemaligen Tagebaue Helmstedt und Wulfersdorf. Er halt es far mdglich,
dass der Antrag auf Planfeststellung von E.ON Kraftwerke Ende 2009 beim Landesbergamt
vorliegt. Die Dauer des Verfahrens kann gegenwartig zwar nicht konkret benannt werden, da
sich aber alle Beteiligten einig sind, dass dieses Gewasser entstehen soll, sind 1 2 Jahre
nicht unrealistisch. Ziel sollte sein, Teile des Sees vorzeitig nutzen zu kdénnen, sofern keine
Gefahren mehr fir Leib und Leben bestehen und die Nutzung durch die Bevdlkerung unter
Kontrolle gehalten werden kann.

Herr Mutzbauer verneint die Frage von Frau Wiesenborn, ob sich die Wasserqualitit schon
geandert habe. Die Anderung der Wasserqualitat steht nicht mit dem Wasseranstieg in Zu-
sammenhang. Mit einem Umstirzen des Sees ist nicht vor dem Jahr 2030 zu rechnen.



b) Landesgartenschau

Herr Metschke berichtet, dass die Stadt Helmstedt im Juni 2008 ihre Bewerbung zur Durch-
fihrung einer Landesgartenschau 2014 abgegeben habe. Eine landerlbergreifende Garten-
schau ware die perfekte Initialzindung fir die Vermarktung und Nutzung des kinftigen Ba-
de- und Freizeitsees. Sowohl das Land Sachsen-Anhalt als auch das Land Niedersachsen
signalisieren allerdings keine finanzielle Beteiligung an dem Projekt:

Das Ministerium fir Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt teilte im August
2008 schriftlich mit, dass erst im Jahr 2010 im Hinblick auf die noch zu sichernde Finanzie-
rung der Investitionen Uber die weitere Durchflihrung von Landesgartenschauen in Sachsen-
Anhalt entschieden werde.

Die vom Niedersachsischen Ministerium flar Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung erfolgte Prifung der Férderféhigkeit von Einzelprojekten hat erge-
ben, dass eine Forderung fir das Projekt ,Seepark Helmstedt” nicht mdglich ist.

Damit steht fest, dass sich das Land Niedersachsen an der Finanzierung einer Landesgar-
tenschau in Helmstedt nicht beteiligen wird. DarGber hinaus stellt das Nds. Ministerium fur
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr der Stadt Helmstedt fiir ihr Seeprojekt - unabhangig von der
Durchfiihrung einer Landesgartenschau - zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls keine Férderung
in Aussicht.

Um eine Landesgartenschau durchfihren zu kdnnen, missen die finanziellen Mdglichkeiten
gegeben sein. Eine alleinige Finanzierung durch die Stadt Helmstedt und Sponsoren aus der
Wirtschaft ist aufgrund des insgesamt hohen Finanzvolumens nicht leistbar.

Das Niedersachsische Ministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung wurde um Benennung der konkreten Grinden der nicht in Frage kom-
menden Foérderfahigkeit gebeten. Zu den aufgeworfenen Fragen wurde folgendes mitgeteilt:

e Eine Forderung von Teilen des Projektes Landesgartenschau in Helmstedt aus
den hiesigen ELER-MaBnahmen kommt nicht in Frage, da die Zuwendungs-
voraussetzungen gem. Nr. 4.1 der ZILE Richtlinie -max. 10.000 Einwohnerinnen und
Einwohner- nicht erflllt sind.

e Aus dem Bereich der Stadtebauférderung bestehen keine Férdermdglichkeiten
(Mitteilung MS).

Hinsichtlich der Griinde, warum eine Férderung von Teilen des Projektes aus Mitteln der
touristischen Infrastrukturférderung (EFRE) nicht in Frage kommt, nahm das Niedersachsi-
sche Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wie folgt Stellung:

e Voraussetzung fUr eine touristische Infrastrukturférderung fir das Projekt "Seepark
Helmstedt" ist, dass die geférderte Einrichtung nachweislich tiberwiegend touristisch
genutzt wird oder eine entsprechend hohe touristische Nutzung erwarten lasst.

Nach Ansicht des Nds. Wirtschaftsministeriums ist das geplante Projekt "Seepark Helm-
stedt" als NaherholungsmaBnahme allenfalls als Projekt mit regionaler Ausstrahlung
anzusehen. Vor diesem Hintergrund kommt eine Férderung aus Mitteln der touristischen
Infrastrukturférderung nicht in Betracht.




Eine nochmalige Prifung der Férderféhigkeit aus Mitteln der touristischen Infrastrukturférde-
rung hat ergeben, dass eine Férderung nicht in Betracht kommt, da touristische Wirkungen
allenfalls in einer Zeit weit nach 2015, mdglicherweise sogar erst nach 2040 erwartet werden
kdénnen (siehe anliegende Stellungnahme des Nds. MW vom 27.03.2009 und die Aussage
von Herrn Minister Résler an Frau Ministerin Heister-Neumann vom 06.03.2009).

Die Stadt Helmstedt beabsichtigt, ihre Landesgartenschau-Bewerbung vorlaufig (noch) nicht
zurickzuziehen, um zunéchst die Entscheidung und Begrindungen des Landes Nieder-
sachsen Uber die Bewerbungen der Stadte flr andere Jahre abzuwarten.

Dem Land Niedersachsen muss deutlich werden, dass sich eine wichtige touristische Desti-
nation in der Region entwickelt. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit und Kooperation
mit den beteiligten Kommunen dringend geboten, um die vielfaltigen kulturellen und touristi-
schen Angebote in der Region zu vernetzen und kinftig gemeinsam zu vermarkten.

TOP 3: Umsetzung des Masterplanes;
MaBnahmekatalog/Prioritatenliste

Herr Homeister vom Biiro Herbstreit Landschaftsarchitekten fasst im Rahmen eines Vortra-
ges und einer visuellen Prasentation die Inhalte des Masterplanes zusammen. Es wird hier-
zu auf die Anlage verwiesen.

Zielsetzung misse nunmehr sein, aus dem Masterplan kurzfristige und langfristige Projekte
zur Umsetzung festzulegen.
Herr Homeister geht dabei auf folgende Aspekte ein:

e Regionale Dimension der Tagebauentwicklung
e Pramissen der Masterplanung
e Erholungsplanung erfordert ein Denken in Nutzungsabfolgen entsprechend dem
Wandel von Standortbedingungen /Arbeit in Zeitfenstern/Szenarien
e Wegesystem als Basisausstattung fir diverse Routen/Netzwerke und Durchflhrung
von Events
e Nutzungsschwerpunkte kurzfristig:
- Seezentrum
- Helmstedter Balkon
- Achse Harbker Balkon - Schloss Harbke
e Nutzungsschwerpunkte langfristig:
- Aus dem Seezentrum kann sich ein Strandbad entwickeln (einschl. Wassersport,
Ferienhduser, Campingplatz)
e Leuchtturm-Projekte:
- Helmstedter Balkon
- Seezentrum
- Plateau/Landschaftstreppe
- Harbker Balkon
e Anbindung Helmstedt-Tagebau

Ziel sollte eine frihzeitige Etablierung des Standortes fir neue Nutzungen sein. Dies setzt
eine Klarung von berg- und eigentumsrechtlichen Aspekten voraus.



Projekte zur Umsetzung der Masterplanung
(Basisinvestitionen in eine Grundausstattung fiir Freizeit und Erholung):

Wegesystem (externe Anbindungen und Eingange, internes Wegenetz)

Ausgewahlte Zielorte (u.a. Seezentrum)

Infrastruktur: Ver- und Entsorgung

Inszenatorische MaBnahmen: Flutungskalender, Kunstprojekte

Flankierende MaBnahmen: Integration in Netzwerke (Routen, Marketing), Bespielung
(Veranstaltungen)

Herr Metschke dankt Herrn Homeister fir seine Ausfihrungen. Aufgabe bis zur nachsten
Arbeitsgruppensitzung wird sein, Uber diese vorgetragenen Schritte nachzudenken, um in
der nachsten Sitzung die Rangfolge der gewlinschten umzusetzenden Projekte festzulegen.
Vorrangig dabei wird die Anlage eines Wegesystems rund um den See und anschlieBend
das Thema Ver- und Entsorgung sein.

Die Anlage eines Parkplatzes wird erst dann vorteilhaft sein, wenn der Bereich bespielt wer-
den kann. Vorher besteht die Gefahr, dass er als Miillablageplatz verwendet wird.

Die Stadt Helmstedt wird bis zur nachsten Arbeitsgruppensitzung eine Vorschlagsliste mit
Reihenfolge der umzusetzenden MaBnahmen erstellen.

Herr Neddermeier erklart, dass sich Bilddenstedt als Verbindungsglied zum Seebereich
sieht. Daher soll eine Wegeflihrung aus Buddenstedt zum See in das ILEK des Landkreises
Helmstedt aufgenommen werden. Um das Wegenetz untereinander abzustimmen ist Herr
Neddermeier an dem Helmstedter ILEK-Beitrag zur Wegeanbindung an den See interes-
siert.

Herr Gehrke weist daraufhin, dass die RekultivierungsmaBnahmen der E.ON Kraftwerke
GmbH mit den Vorschlagen des Masterplanes abgestimmt werden sollten.

Da der Tagebauseebereich schon gut von der Bevolkerung angenommen wird, regt Herr
Gehrke an, sich Gedenken Uber die Ansiedlung eines Kiosk 0.4. am See zu machen.

Dem Vorschlag von Herr Gehrke, vor der nachsten Arbeitsgruppensitzung eine Ortsbesichti-
gung vorzunehmen, wird zugestimmt.

Um den oberen Rundweg weiter zu fihren, wird die E.ON Kraftwerke GmbH laut Herrn
Mutzbauer noch die nérdliche Anbindung (Bereich parallel zur Galgenbreite bis zum ehema-
ligen Info-Punkt an der B 245a) herrichten. Eine ganzheitliche SchlieBung des Wegenetzes
rund um den See, d.h. Anbindung an den Bereich in Sachsen-Anhalt, kann allerdings nur in
Abstimmung mit der LMBV erfolgen. Da heute kein Vertreter der LMBV bei der Sitzung an-
wesend ist, muss diese Frage dringend in Kirze geklart werden. Herr Tell will sich umge-
hend mit der LMBV in der Sache in Verbindung setzen.

Herr Mutzbauer erklart sich bereit, in Abstimmung mit der LMBV einen Plan zu erstellen, der
das gesamte Wegenetzsystem am See einschlieBlich Zeitplan darstellt. Die Stadt Helmstedt
sollte als spaterer Eigentimer der Flache auf niedersachsischer Seite dazu vorzeitig mitein-
gebunden werden, um die kinftigen touristischen Anforderungen zu beachten, d.h. einen
spateren Umbau zu vermeiden.

Herr von den Eichen stellt hierzu klar, dass das Landesbergamt sich lediglich als Be-
triebsaufsicht und nicht auch als Wegeaufsicht versteht und von daher keine Bedenken ge-
gen die beabsichtige Wegeplanung habe.



Anstatt eines Kiosk kdnnte sich Herr Mutzbauer lieber einen fliegenden Handler, z.B. Eiswa-
gen am Info-Punkt ,Petersberg”, als Angebot fir die Besucher am See vorstellen. Ein festes
Bauwerk als gastronomisches Angebot halt er zum jetzigen Zeitpunkt fir unglicklich, da sich
die Statte spater aufgrund des sich andernden Eingangsbereiches am Seezentrum verla-
gern wirde, d.h. Kiosk, Grillhutte, 0.a. misste dann wieder abgerissen werden. Ferner be-
steht bei einem nicht mobilen Angebot Vandalismusgefahr.

Herr Eggeling berichtet, dass der Tagebaubereich Wulfersdorf als Leitprojekt in das ILEK
der Region Magdeburg aufgenommen wurde.

TOP 4: Verschiedenes;
Wasserpegelanzeige in der Innenstadt

Um den Wasseranstieg am Helmstedt See visuell ansprechend in der Helmstedter Innen-
stadt darzustellen und dadurch dem Besuch des Tagebausees zusatzlichen Reiz zu verlei-
hen, berichtet Herr Metschke, dass die Erstellung und Errichtung eines skulpturalen Was-
serstandsanzeigers vorgesehen sei. Angedacht wird zur Zeit eine Modellversion in Form
einer Edelstahlsaule mit integriertem Kunststoffzylinder, in dem der Wasserstand per Full-
grad- und Zeitskala optisch kenntlich gemacht werden kénnte. Im oberen Teil der Sdule und
auf der Ruckseite des Objektes ware Platz fir ndhere Informationen zur Seeentwicklung
(Plane und textliche Erlauterungen). Herr Mutzbauer hat hierzu bereits einen skizzenhafter
Entwurf einer entsprechenden Saule entworfen.

Das fur die Saule bendtigte Edelstahlrohr kdnnte die E.ON Kraftwerke GmbH laut Herrn
Mutzbauer kostenlos zur Verfigung stellen. Die Bestlickung und Ausgestaltung zu einem
Wasserstandsanzeiger kénnte die E.ON Kraftwerke GmbH-Ausbildungswerkstatt anschlie-
Bend in Kooperation mit einer graphischen Fachfirma tbernehmen. Die hierfir anfallenden-
den Kosten muisste die Stadt Helmstedt tragen.

Um in der Region gemeinsam fiir das Seeprojekt zu werben, fragt Herr Metschke, ob die
Anrainerkommunen eine identische Wasserpegelanzeigesaule in ihrer Stadt/Gemeinde auf-
stellen méchten. Vorbehaltlich der noch nicht genau fest stehenden Kosten bekunden hierfir
die Gemeinden Buddenstedt und Harbke ihr Interesse.

(Kremling-Schulz)
ProtokollfUhrerin

Anlagen



1101 26.05.2009

An Herrn Bgm uber 11 z.K.

Helmstedt See;

Touristische Machbarkeitsstudie fir die Region Helmstedt/Schéningen/Kénigslutter
am Elm

Gesprach am 26.05.2009

Teilnehmer:

Herr Gerhard (Treugast Institute)

Herr Dr. Diekwisch (Diekwisch Consulting)

Herr Prof. Dr. Hellwege (Staatssekretar a.D.)

Herr Wunderling-Weilbier (Stadt Schéningen)

Herr Knof (Stadt Kénigslutter am Elm)

Herr Eisermann, Herr Metschke, Frau Kremling-Schulz (Stadt Helmstedt)

Bei dem heutigen Gesprach informierten sich die Teilnehmer bei Herrn Gerhard und Herrn
Dr. Diekwisch Uber die Mdglichkeiten und die Vorgehensweise zur Erarbeitung einer
touristischen Machbarkeitsstudie fir die Region Helmstedt/Schéningen/Kénigslutter am Elm.

Ziel ist, die vielfaltigen kulturellen und touristischen Angebote in der Region zu vernetzen und
kiinftig gemeinsam zu vermarkten. Daher sollte der Helmstedt See mit den Projekten in
Schéningen und Koénigslutter am EIm zu einer wichtigen touristischen Destination in der
Region entwickelt werden. Die Zusammenarbeit und Kooperation der beteiligte Stadte wird
von allen Beteiligten beflrwortet und fir dringend geboten erachtet.

Mit der Entwicklung des Helmstedt Sees kénnte das beachtliche Potenzial der Region an
naturnahen Erholungsgebieten und kulturhistorischen Sehenswirdigkeiten um neue
Facetten und Angebote bereichert werden. Daher soll eine Vernetzung mit anderen
touristischen Projekten wie den Schéninger Speeren, dem Freilicht- und Erlebnismuseum
Ostfalen (FEMO), dem Geoparkinformationszentrum und dem Kaiserdom in Kénigslutter am
Elm erreicht werden.

Touristische Machbarkeitsstudie / Angebot Treugast

Die Erarbeitung einer touristischen Machbarkeitsstudie soll der effektiveren touristischen
Vermarktung der Region und Gewinnung potentieller Investoren fir das Helmstedter
Seeprojekt dienen.

Bei der Treugast Unternehmensberatungsgesellschaft mbH handelt es sich um einen
deutschlandweit marktfihrenden und renommierten Touristikspezialisten.

Herr Gerhard unterstreicht, dass es sich bei der Machbarkeitsstudie um kein theoretisches
Konzept handeln wird. Eine Realisierung der in der Studie dargelegten Schritte wird mdglich
sein.



2.

Um sich von anderen touristischen und kulturellen Angeboten in Deutschland zu
unterscheiden und sich aufgrund der qualitativ und quantitativen Menge an Schéatzen in der
Region abzuheben, muss in der Machbarkeitsstudie die Einzigartigkeit dieses touristischen
Gemeinschaftsprojektes herausgestellt werden.

Um langfristigen Erfolg bei der Besucheransprache zu erzielen muss daher eine

==> Mission / eigene Marke / USP, d.h. Besonderheit / Einzigartigkeit
Alleinstellungsmerkmal des Projektes

erarbeitet werden.

Bei der Studie bzw. der spéater fungierenden Tragergesellschaft muss es sich um einen
sregionalen Uberbau“ handeln, der sich von den bereits agierenden vielfaltigen touristischen
Kooperationen und Verbande in der Region abhebt.

Die Erarbeitung und die Bausteine der Machbarkeitsstudie stellen sich laut Herrn Gerhard
wie folgt dar:

1. Erarbeitung der Gesamtkonzeption einschl. wirtschaftlicher Komponente
2. Kostendarstellung
3. Darstellung der touristischen Auswirkungen/Nachhaltigkeit des Projektes

Nach Aussage von Herr Gerhard ist heute ,Natur-Erlebnis“ gefragt. Bei dem Angebot soll es
sich mehr als nur um ein Naherholungsprojekt handeln, d.h. es sollen nicht nur
Wochenendtouristen erreicht werden.

Die Kosten fir die Machbarkeitsstudie beziffert Herr Gerhard auf ca. 30.000 - 40.000 €.
Bezlglich eines mdoglichen Sponsorings wird Herr Dr. Diekwisch die Stiftung
Braunschweigischer Kulturbesitz ansprechen. Da die Stiftung an regionalen Vernetzungen
interessiert ist, erscheint ein Kontakt in der Sache erfolgversprechend.

Herr Wunderling-Weilbier weist auf die in der Helmstedter Region deutschlandweit am
besten darstellbare Klimageschichte (Helmstedter Bucht) hin. Als Mission kénnte sich die
Machbarkeitsstudie der ,Entwicklungsgeschichte der Menschheit“ widmen.

Herr Dr. Diekwisch waéare bei der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie im Bereich
Kommunalberatung eingebunden. Er wirde die kommunale Seite begleiten und fachlich
unterstitzen.

Um die institutionellen und organisatorischen Voraussetzungen fir das regionale
Gemeinschaftsprojekt zu schaffen, muss laut Herrn Dr. Diekwisch ein kommunaler Verbund
eingerichtet werden. Eine derartige kommunale Vereinigung (,Kultur der Zusammenarbeit")
wirde das Land Niedersachsen positiv bewerten.

Mit dieser regionalen Vernetzung kénnte nach Aussage von Herrn Wunderling-Weilbier auch
die Regierungsvertretung Braunschweig vom Projekt Uberzeugt werden.



Weiteres Vorgehen

e Herr Gerhard wird den Beteiligten in den nachsten 3 Wochen ein Angebot (Roadmap)
zur Erstellung einer touristischen Machbarkeitsstudie flr die Region vorlegen. Darin
enthalten wird der Projektvorschlag mit Kostenangebot einschlieB3lich des
Leistungsangebotes von Herrn Dr. Diekwisch zur kommunalen Beratung plus
Referenzprojekte von Treugast sein.

e Das Angebot ist anschlieBend den jeweiligen Ratsgremien zur Beratung und
Beschlussfassung vorzulegen.

e Die Erarbeitung der touristischen Machbarkeitsstudie wird laut Herrn Gerhard ca. 3-4
Monate in Anspruch nehmen.

Kremling-Schulz



