



HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

Willkommen *in* Helmstedt





HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

Betriebsausschuss 17.11.2020

TOP 8

Bericht an den Betriebsausschuss

- GG Barmke
- Abwasserplanungen GG Buschhaus u.a.
- BV Kanalerneuerung Joseph-Haydn-Weg
-



HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

GG Barmke Luftbild Flächenzustand 2019





HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

GG Barmke Übersichtsplan mit Bodenmanagement






HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

GG Barmke Übersichtsplan Entwässerung





HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

GG Barmke; externe Ausgleichsfläche Mühlengraben





HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

GG Barmke; externe Ausgleichsfläche Mühlengraben






HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

Abwasserplanungen GG Buschhaus und Offleben/Reinsdorf






HELMSTEDT

Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

Abwasserplanungen GG Buschhaus und Offleben/Reinsdorf; perspektivisch





HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

BV Kanalerneuerung Joseph-Haydn-Weg





HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt
Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

BV Kanalerneuerung Joseph-Haydn-Weg





HELMSTEDT

Stadt der Einheit

Abwasserentsorgung Helmstedt Ein Eigenbetrieb der Stadt Helmstedt

Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH)

Kanalсанierung Joseph-Haydn-Weg



Anwohner-Information

Stand der Baumaßnahme

Die Erneuerung des Abwasserkanals im Joseph-Haydn-Weg geht leider wesentlich langsamer voran, als ursprünglich angenommen. Bisher wurde erst die Hälfte der Gesamtleistung abgearbeitet.

Grund hierfür sind die sehr beengten Verhältnisse im Joseph-Haydn-Weg aber auch zahlreiche Versorgungsleitungen, die immer wieder gesichert werden müssen.

Winterpause

Aufgrund der zunehmend schlechten Rahmenbedingungen (Niederschläge, niedrige Temperaturen, abnehmendes Tageslicht) wird die Tagesleistung und ggf. auch die Qualität des herzustellenden Kanals leiden.

Zusätzlich besteht durch die aktuelle Corona-Situation auch die Möglichkeit, dass vermehrt Personal bei der ausführenden Firma ausfallen könnte und die Baustelle nicht besetzt wäre.

Des Weiteren haben wir auch im Blick, dass sich die Baumaßnahme für Sie als Anwohner unter diesen Bedingungen zunehmend negativ auswirken könnte.

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden die Baumaßnahme bis etwa 01.03.2021 ruhen zu lassen.

Baustellensicherung

Die Firma Pasemann wird die Baustelle beräumen und winterfest herstellen.

Das bedeutet, dass im bisher fertig gestellten Abschnitt eine Schottertragschicht eingebaut wird. Dabei werden Höhendifferenzen zu den Grundstücken ausgeglichen bzw. angepasst.

Im noch herzustellenden Abschnitt befindet sich noch das Klinkerpflaster.

Kontakt Fa. Pasemann / AEH

Falls Sie während der Wintermonate Schwierigkeiten bzgl. der Baumaßnahme haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu Herrn Breiteneder (Bauleiter Fa. Pasemann) unter 0176/15771401 auf. Seitens der AEH steht Ihnen Frau Dauer unter 531719 für Fragen zur Verfügung.

Dankeschön!

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei Ihnen als Anwohner ausdrücklich bedanken. Ihre bisher gezeigte Geduld und die gute Kooperation mit der Baufirma vor Ort sind sehr hilfreich!

