

Bekanntgabe

an den Ortsrat Emmerstedt

**Dorferneuerung Emmerstedt;
Rückblick und Verlängerungsantrag**

Mit dem Schreiben vom 01.08.2014 hat das Amt für regionale Landentwicklung (ArL) den Dorferneuerungsplan Emmerstedt anerkannt und einen Förderzeitraum von 2014 bis 2020 mit einem finanziellen Rahmen von 250.000,-- € an Fördergeldern bestimmt.

Während private Antragsteller sofort beginnen konnten, konnte aufgrund von Verzögerungen des Förderrichtlinienverfahrens (ZILE-Richtlinie) erst im Jahr 2016 mit öffentlichen Maßnahmen begonnen werden. Seitdem sind jedes Jahr Maßnahmen beantragt, genehmigt und umgesetzt worden.

Neben den konkret geförderten Projekten sind flankierend weitere, im Maßnahmenplan erwähnte Projekte und Maßnahmen zur Dorfentwicklung Emmerstedt umgesetzt worden:

- Sanierung / Erneuerung der Oberfläche Hauptstraße durch das Land Niedersachsen
- Querungshilfe und Radwegeanschluss am östlichen Ortseingang durch das Land Niedersachsen
- Zwei Querungshilfen auf der Hauptstraße durch die Stadt Helmstedt
- Erneuerung der Emmerstidde-Schilder durch die Stadt Helmstedt
- Aufstellen der Info-Telefonzelle durch den Emmerstedter Förderverein
- Neubepflanzung der Streuobstwiese durch den Emmerstedter Förderverein
- Obsttage durch den Emmerstedter Förderverein und die Grundschule Emmerstedt

Übersicht über die Vergabe von Fördermitteln an private Antragsteller (inklusive der Kirchengemeinde):

Antragsjahr	Maßnahmenkosten	Bewilligte Fördermittel
2014	79.742,37 €	23.922,71 €
2015	88.608,77 €	26.582,63 €
2016	91.360,23 €	27.408,07 €
2017	603.979,46 €	211.423,90 €
2018	19.744,34 €	5.923,30 €
2019	315.009,10 €	94.502,73 €
Gesamt	1.198.444,27 €	389.763,34 €

Übersicht über die Vergabe von Fördermitteln für öffentliche Projekte:

Antragsjahr	Maßnahme/ Maßnahmenkosten	Bewilligte Fördermittel
2016	<i>Fußwege Am Lehberge</i> 38.682,61 €	16.633,52 € + 20.114,96 € (Ko-Fi)
2017	<i>Zaun Schule / Kita</i> 50.221,30 €	31.639,42 €
	<i>Fußwege Emmastraße / Schulparkplatz</i> 76.681,50 €	30.354,62 €
	<i>Neubau Mehrzweckhalle</i> 1.992.506,00	500.000,00 € (nicht abgeschlossen)
2018	<i>Fußwege Kreuzstraße</i> 64.892,09 €	31.176,36 €
2019	<i>Fußwege Hauptstraße</i> 42.560,35	abgelehnt
Gesamt	2.222.983,30 €	629.918,88 €

Hieraus ergibt sich ein Gesamtmaßnahmenvolumen von **3.421.427,64 €**, welches mit **1.019.682,20 €** gefördert wurde. Inklusive der noch un abgeschlossenen Maßnahme ‚Neubau Mehrzweckhalle‘ sind der Dorfentwicklung Emmerstedts bereits das Vierfache der zuvor zugeweilten Fördermittel zuerkannt worden.

Derzeit befinden wir uns wieder (wie vor sieben Jahren) in einer Interimssituation zwischen zwei Förderperioden – die alten Fördertöpfe sind mehr oder weniger ausgeschöpft und neues Fördergeld steht noch nicht zur Verfügung. Dennoch sollte das Dorfentwicklungsverfahren um zumindest ein Jahr verlängert werden, denn gut und hochbewertete Projekte können auch jetzt noch eine Förderung durch Restmittel erhalten.

Derzeit haben sich drei Eigentümer von historischen Hofanlagen gemeldet und ein Interesse an einer Antragsstellung für das Jahr 2021 bekundet. Bei allen drei Bauensembles ist mit hohen Punkterängen zu rechnen.

Zudem stehen noch zwei öffentliche Projekte zur Disposition:

- **Umgestaltung des Schützenplatzes** – konnte nicht wie vorgesehen 2020 beantragt werden, da das Projekt Neubau Mehrzweckhalle erst entschieden bzw. abgeschlossen sein muss.
- **Umgestaltung Schulhof** – sollte bereits 2018 beantragt werden, wurde aber aufgrund der zu erwartenden Haushaltsbelastung durch das Projekt Neubau Mehrzweckhalle zurückgestellt.

Aufgrund der Ablehnung des Antrages aus 2019, des nicht stellbaren Antrages aus 2020 und der eingestellten Mittel für 2021 ist es bei einer Verlängerung um ein Jahr noch möglich, wenigstens das Projekt Schulhof zu beantragen. Ein entsprechender Verlängerungsantrag wird gestellt.

Wittich S c h o b e r t