
Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Planen und Bauen 

            26.06.08 

 

            V  98/08 

V o r l a g e 

an den Verwaltungsausschuss 
über den Bau-, Umwelt und Bauausschuss 

 

Bauleitplanung Helmstedt; 
Bebauungsplan „J 333 Edelhöfe/Beek/Wallplatz“ 
 

Nach einer Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden soll noch vor der Sommerpause ein 
Vorbericht zum Sachstand des oben genannten Bebauungsplanes mit den politischen Ver-
tretern abgestimmt werden. 
Dies erfolgt aufgrund des erheblichen Zeitdruckes bei der Umsetzung des B-Planes in Form 
einer Power Point Präsentation in den Ausschusssitzungen, in der die aktuellen planerischen 
Überlegungen dargestellt werden. 
 

Der Vortrag orientiert sich dabei an folgender Gliederung: 
 

 
 
In der Anlage (Zeitplan) wird zudem auf die Notwendigkeit eines Sonder-BUWA im Dezem-
ber hingewiesen, ohne den eine Einhaltung der Vorgabe „Ratsbeschluss im Dezember“ nicht 
möglich ist. Der Zeitplan unterstellt zudem ein reibungsloses Planverfahren. 
 
 
 
 
(Eisermann) 
 

Anlage: Zeitplan mit Sonder BUWA im Dezember 
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Anlage:  Zeitplan mit Sonder BUWA im Dezember 
 
 
Bebauungsplan Nr. J 333 „ Edelhöfe/Beek/Wallplatz“ 
 

Zeitplan 
-Verfahren nach § 13a BauGB- 
 
 
 
mit Sonder-BUWA  
05.06.2008 BUWA: Aufstellungsbeschluss 
12.06.2008 VA: Aufstellungsbeschluss 
19.06.2008 Rat: Aufstellungsbeschluss 
23.06.-30.06.2008 Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss 
bis 10.07.2008 Grundlagenanalyse 
bis 24.07.2008 städtebauliches Zielkonzept 
bis 07.08.2008 BP Vorentwurf 
06.08.-03.09.2008 interne Beteiligung  
06.08.-03.09.2008 Vorprüfung des Einzelfalls gem. §13a(1) Nr.2 BauGB und Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange nach § 4(1) BauGB  
06.08.-03.09.2008 Bekanntmachung, dass sich die Öffentlichkeit innerhalb der Frist zur 

Planung informieren kann (statt frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 Abwägung 
17.09.-24.09.2008 Bekanntmachung, das der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt wird (nach Vorprü-
fung des Einzelfalls) 

17.09.2008 Vorlage für BUWA/VA: Auslegungsbeschluss 
 Anlagen für die Vorlage: Planzeichnung, textliche Festsetzungen, Be-

gründung 
01.10.2008 BUWA: Auslegungsbeschluss 
02.10.2008 VA: Auslegungsbeschluss 
07.10.-15.11.2008 Bekanntmachung der ÖA 
15.10.-15.11.2008 Öffentliche Auslegung 
 Unterlagen bereitstellen: Planzeichnung, textliche Festsetzungen, Be-

gründung 
 Abwägung 
25.11.2008 Vorlage für BUWA/VA/Rat: Satzungsbeschluss 
 Anlagen für die Vorlage: Planzeichnung, textliche Festsetzungen, Be-

gründung 
09.12.2008 (Sonder - 
BUWA) 

BUWA: Satzungsbeschluss 

11.12.2008 VA: Satzungsbeschluss 
18.12.2008 Rat: Satzungsbeschluss 
 
 


