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Bewerbung um die Durchfiihrung einer Landesgartenschau Niedersachsen 2014

Das mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragte Bilro Herbstreit
Landschaftsarchitekten aus Hildesheim hat entscheidende Planungen zur Durchfihrung
einer Landesgartenschau Helmstedt-Harbke entwickelt. Das Bliro kommt bei seiner Arbeit zu
dem Ergebnis, dass eine Landesgartenschau in Helmstedt-Harbke in Bereichen des
ehemaligen Tagebaugeldndes und ergdnzend auf sachsen-anhaltinischer Seite im Bereich
des Schlossparkes Harbke durchfiihrbar ware.

Die  Prasentationen der beiden  Erérterungsrunden  zur  Machbarkeitsstudie
Landesgartenschau Helmstedt-Harbke vom 04.03. und 10.04.2008 wurden den Fraktionen
Ubersandt.

Uber den Inhalt und das Ergebnis des Masterplanes sowie den aktuellen Sachstand zur
Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke wurde bei einer gemeinsamen
Fraktionssitzung am 28.04.2008 berichtet. Im Rahmen einer Birgerversammlung am
21.05.2008 im Schitzenhaus Helmstedt soll 6éffentlich Uber die Planungen informiert werden.
Bei beiden Veranstaltungen wird Herr Carsten Homeister vom Biro Herbstreit
Landschaftsarchitekten vortragen.

| Projektbeschreibung

Das ehemalige Tagebaugebiet Helmstedt/Wulfersdorf mit seinen angrenzenden Randzonen
birgt fir die Region Helmstedt/Harbke ein enormes Entwicklungspotential hinsichtlich der
Schaffung attraktiver Grlnbereiche und Aufenthaltsrdume am kinftigen Bade- und
Freizeitgewasser. Mit dem Masterplan Helmstedt-Harbke See wurde bereits ein
ganzheitliches, landerlUbergreifendes und zukunftsfahiges Nutzungskonzept fur die
Bergbaufolgelandschaft entwickelt, welches insbesondere die Entwicklungsmdéglichkeiten fir
Freizeit und Erholung beleuchtet.

Auf Basis dieses Masterplanes wurde das Konzept fir eine landeribergreifende
Landesgartenschau 2014 in Helmstedt-Harbke entwickelt. Die Landesgartenschau kann fir
die Entwicklung des Sees eine hohe Bedeutung haben. Eine landeribergreifende
touristische Entwicklung des Tagebausees kann der Offentlichkeit landesweit vorgestellt
werden und die Region von vielen Besuchern aus véllig neuer touristischer Perspektive
wahrgenommen werden. Auf den vorhandenen Flachen ergeben sich vorzigliche
Mdglichkeiten, mit einer ,grenzenlos“-themenbezogenen Gartenschau vielen Besucher das
Gebiet und die Region naher zu bringen.
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Das vom Biro Herbstreit dargestellte Konzept einer LAGA in Helmstedt-Harbke ist auf Basis
der Bewerbungsbedingungen erarbeitet worden.

Mit einer landertbergreifenden Gartenschau kénnte eine Initialziindung fiir die Folgenutzung
der Tagebaue erreicht werden:

e Kraftvoller Entwicklungsschub fir den kiinftigen Helmstedt-Harbke See
e Hohe Korrespondenz mit der langfristigen Nutzung
e Umsetzung von ,Sowieso-MaBnahmen*

Die Gartenschau kdénnte mit der Realisierung folgender Kristallisationskerne der
Folgenutzung umgesetzt werden:

¢ Helmstedter Balkon
e Seezentrum und Seepark
e Harbker Balkon und Schlossensemble

Ziel ist eine gemeinsame landeribergreifende Gartenschau Helmstedt-Harbke 2014.

Die markanten Eigenarten einer Gartenschau in Helmstedt-Harbke wéaren die
landertbergreifende Kooperation und die Lage der Gartenschau in einer Bergbaulandschaft.

Der Vorteil einer landerubergreifenden Gartenschau begriindet sich wie folgt:

25 Jahre Grenz6ffnung

Landerlbergreifende Kooperation: Gemeinschaftsprojekt Helmstedt-Harbke See
Kommunikation einer neuen Identitat der Region: Grenzland ==> ,Grenzenlos®
Bessere Ansprache von Zielgruppen aus beiden Landern

Starkere mediale Prasenz in beiden Landern

Ausstellungsbeitrage  von Verbdnden und Firmen aus beiden Landern:
Beide Fordergesellschaften stellen aus.

Urspriinglich war das Jahr 2015 fir eine LAGA Helmstedt-Harbke angedacht. Das Jahr 2014
ware allerdings aus folgenden Griinden hierflr préadestinierter:

e Niedersachsische Bundesratsprasidentschaft im Jahr 2014, d.h. Helmstedt kénnte
sich fur die Ausrichtung der Feierlichkeiten zum ,Tag der Deutschen Einheit®
bewerben.

¢ Vermeidung jeglicher Besucherkonkurrenz (Bundesgartenschau in Havelberg im Jahr
2015!)

e Bessere Beteiligungschancen Sachsen-Anhalts

e Bessere Konformitat mit niedersachsischen Durchflihrungsgrundsatzen (Vier-dahres-
Turnus: 2010, 2014)
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Das Gartenschaugeléande auf Helmstedter Seite wirde eine GesamtgréBe von rund 45 ha
umfassen. In Harbke ist eine Beschrankung des Prasentationsgelandes auf Schlossbereich
und Schlosspark mit einer GréBe von insgesamt 10,9 ha angedacht.

Der einmalige Schaueffekt im Jahr 2014 zielt auf eine Resonanz der Menschen im Umkreis

von ca. 1,5 Stunden Fahrtzeit. Die Besucherzahlen werden auf 400.000 (unteres Szenario)
bis 700.000 Besucher (oberes Szenario) geschatzt.

Il Kosten/Finanzierung

Bei den Kosten einer Landesgartenschau unterscheidet man zwischen dem Investitions- und
dem Durchfihrungshaushalt.

a) Investitionskosten

Die Investitionskosten fiir den Helmstedter Bereich werden dabei auf insgesamt 12,5
Mio. € und far Harbke auf insgesamt 3,5 Mio. € kalkuliert. Aufgrund der geplanten
Folgenutzung der Tagebaue und der im Rahmen des Masterplanes hierfiir entwickelten
Gestaltungsvorschlage kann man mit Blick auf das klnftige Tagebauseegeldnde von
~S0wieso-MaBnahmen® sprechen, die mit der Umsetzung einer Gartenschau forciert werden
und sowieso finanziert werden mussten.

So fallen die reinen Investitionskosten in Héhe von rund 12, 5 Mio. € flr

den Seepark

den Erlebnisbereich Tagebau

die ErschlieBungsmaBnahmen (Parkplatze, InfrastrukturmaBnahmen) und
die Vorbereitung, Planung und Nebenkosten

auch fur die im Rahmen der sowieso entstehenden Kosten bei Umsetzung der im Masterplan
Helmstedt-Harbke See vorgeschlagenen Gestaltungsvorschlage an und missten
entsprechend kalkuliert werden.

Bei einer kalkulierten Férderung von 40-50 % wirden mindestens 6,25 Mio. € verbleiben, die
kreditfinanziert werden mussten (davon allein Zinsen - ohne Tilgung - in Héhe von 300.000 €
jahrlich im Minimum).

b) Durchfiihrungskosten

Der Durchfiihrungshaushalt Helmstedt wird auf 6,8 Mio. €, fir Harbke auf 0,8 Mio. €
geschétzt.

Bei einer angenommenen Besucherzahl von 400.000 (unteres Szenario) waren Einnahmen
von 4,37 Mio. € in Helmstedt zu erwarten. Somit verbliebe fiir die Stadt Helmstedt derzeit
ein kalkulierter Eigenanteil von 2,43 Mio. € an den Durchfiihrungskosten, der in die
mittelfristige Finanzplanung der Stadt Helmstedt einzubinden wéare und zusatzlich im
stadtischen Verwaltungshaushalt bereitgestellt werden musste.

Bei einem angenommenen oberen Szenario von 700.000 Besuchern waren Einnahmen von
6,83 Mio. € zu kalkulieren. In diesem Fall wiirde der Stadt kein finanzielles Defizit bei den
Durchfihrungskosten entstehen.
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Kostenkalkulation fiir den Helmstedter Bereich

Investitionskosten |Durchfiihrungskosten |Einnahmen | Bilanz/Eigenanteil
an den Durch-
fihrungskosten

12,5 Mio. € 6,8 Mio. € 4,37 Mio. € | 2,43 Mio. €

Es wird im UObrigen auf die als Anlage beigefiigten ndheren Kostendarstellungen
(Zusammenstellung Investitions- und Durchfihrungshaushalt) verwiesen.

Folgekosten

Die Unterhaltung fir den Seepark ist wahrend der Gartenschau und das Folgejahr im
Rahmen einer Fertigstellungspflege in den Investitionskosten bereits enthalten. FlUr den
Zeitraum ab 2016 musste der Unterhaltungsaufwand dann auf andere Weise finanziert
werden. Ziel ist, fir den Standort mittelfristig eine Betreiberstruktur zu installieren, welche
Betrieb und Unterhaltung eigenwirtschaftlich Gbernimmt. Der Seepark soll also nicht
dauerhaft wie eine klassische stadtische Parkanlage unterhalten werden.

Uber die Konstruktion einer Betreiberstruktur und die Beteiligung der Stadt Helmstedt
kdnnen zurzeit noch keine Aussagen gemacht werden. Die Vorbereitung und Durchfihrung
einer Gartenschau kann hierbei aber als wichtige Initial- und Vermarktungsphase gesehen
werden, um ein dauerhaftes und erfolgreiches Betreibermodell zu entwickeln (siehe
Magdeburg, Zeitz oder Wernigerode).

Allein die Konstituierung der mdglichen Beteiligten einer Betreiberstruktur erfordert noch
einen erheblichen Abstimmungsaufwand - was ist z. B. mit Nachbarkommunen oder
Landkreisen, die auch NutznieBer einer Freizeit- und Erholungsinfrastruktur am Helmstedt-
Harbke-See sein werden? Schon deswegen lasst sich der mittelfristige Unterhaltungs-
aufwand fir die Stadt Helmstedt zurzeit nicht in Form einer einzigen Zahl abbilden.

Zur Vergleichbarkeit bietet sich das Betreibermodell des Tagebaurestsees Concordia bei
Aschersleben an.

Es muss naturlich auch damit gerechnet werden, dass sich der Seepark nicht gleich nach
der Gartenschau in einen wirtschaftlich tragféahigen Betrieb Uberfiihren lassen wird. Die
Optionen, Einkinfte zu erwirtschaften und private Investoren einzubinden werden sich
vielleicht erst mit einer Etablierung von Strandbad und Wassersport ergeben - und dieser
Zeitpunkt lasst sich momentan nur vage bestimmen. Es kann also eine Ubergangsphase
geben, in dem der kinftige Investitionsstandort mit offentlichen Mitteln "subventioniert”
werden muss - z. B. in Form von Unterhaltungskosten fir den Helmstedt-Harbke-See und
seine Infrastruktur -, um die Attraktivitdt des Standortes und eine o6ffentliche Freizeit-
infrastruktur zu bewahren. Vielleicht lassen sich in der Frihphase zunachst auch nur
Teilflachen wirtschaftlich betreiben, z. B. ein Gastronomiestandort im Seezentrum, wahrend
die Parkanlage noch in einer éffentlichen Unterhaltung ist.
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Die Quantifizierung méglicher Unterhaltungskosten fiir diese eventuelle Ubergangsphase ist
zum jetzigen Planungsstadium also ausgesprochen spekulativ - insbesondere, weil noch
nicht absehbar ist, welche konzeptionellen Impulse noch aus einem Planungswettbewerb zu
erwarten sind. Erst mit Vorliegen dieser Ergebnisse kénnen mdgliche Unterhaltungskosten
belastbarer beziffert werden. Zumindest wird dann eine konkretere Unterteilung in Bereiche
mit intensivem bzw. extensivem Pflegeaufwand absehbar.

Kostenindizes fir die Unterhaltung von Freianlagen bewegen sich zurzeit bei ca. 0,08 €/m? +
Jahr fur einen extensiven und ca. 1,20 €/m2 + Jahr fur einen intensiven Pflegeaufwand.

Bei einem Mittelwert von 0,64 €/gm und einer Flache von 450.000 m? mlssten die jahrlichen
Unterhaltungskosten insofern mit 306.000 € kalkuliert und zusatzlich im stadtischen
Verwaltungshaushalt  bereitgestellt werden. DarGber hinaus ist mit gewissen
Reinvestitionszyklen zu rechnen: Reparatur, Erneuerung und Erganzung von Ausstattung
und Méblierung.

Es bleibt zu betonen, dass die Frage der Unterhaltungskosten nicht durch das Projekt
Gartenschau aufgeworfen wird. Schon der Vorsatz der Stadt, sich den Tagebau in
irgendeiner Form anzueignen, ist mit Folgekosten verbunden. Auch eine Minimalausstattung
aus Parkplatz, Weg und Sitzbank I6st Unterhaltungskosten aus.

Akquirierung von Foérdermitteln zur Finanzierung der Investitionskosten

Um eine Landesgartenschau - und in unserem Fall sogar eine landeriibergreifende LAGA -
durchfihren zu kdnnen, mussen die finanziellen M®dglichkeiten gegeben sein. Die
Grundsatze fiur die Planung und Durchfihrung von Landesgartenschauen in Niedersachsen
ab 2010 sehen nur eine Landesunterstitzung bei der Suche nach geeigneten
Forderprogrammen vor. Eine finanzielle Beteiligung des Landes ist nicht vorgesehen.

Eine kinftige alleinige Finanzierung durch die Wirtschaft und die kommunalen
Gebietskoérperschaften ist aufgrund des insgesamt hohen Finanzvolumens nicht leistbar.

Zur Finanzierung der Investitionskosten kommen daher folgende Geldquellen in Betracht:
a) EFRE - touristische Infrastrukturférderung

Nach der EFRE-Verordung flr die Férderperiode 2007-2013 liegt die Férderquote bei der
touristischen Infrastrukturférderung bei 40-50 %.

b) Programm PROFIL/ZILE-Richtlinien und ILEK

Beim Programm PROFIL 2007-2013 handelt es sich um ein Programm zur Férderung im
landlichen Raum fir Niedersachsen und Bremen. Es beinhaltet die Férdermdglichkeiten fur
Gemeinden gemanB der neuen ZILE-Richtlinie. Mit diesen "Richtlinien Gber die Gewéahrung
von Zuwendung zur integrierten |andlichen Entwicklung — ZILE —" wurde der Grundstein fir
eine erfolgreiche und nachhaltige Férderpolitik fir den l&andlichen Raum gelegt. Mit ZILE
werden die raumbezogenen MaBnahmen Dorferneuerung und Flurbereinigung sowie
investive EinzelmaBnahmen zusammengefihrt und um die Foérderung von landlichen
Entwicklungskonzepten und Regionalmanagement erweitert.
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Ein Schwerpunkt der Hauptziele ist die ,Verbesserung der Lebensqualitdt und
Diversifizierung der landlichen Wirtschaft® (z.B. Attraktivitatssteigerung fir Tourismus und
Naherholung). Die Héhe der Férderung liegt hier bei 50 %.

Sofern der Landkreis Helmstedt ein Integriertes L&ndliches Entwicklungskonzept (ILEK)
aufstellt, wird beantragt, das Seeprojekt darin aufzunehmen.

Voraussetzung bei den Férderprogrammen ist eine nachhaltige touristische Entwicklung.
Aus diesem Grund ware Forderantrage auf Basis einer langfristigen touristischen
Seeentwicklung und- nutzung und nicht lediglich auf Grundlage einer Landesgartenschau zu
stellen. Die Landesgartenschau dient dem Seeprojekt schlieBlich als Katalysator und stellt
damit nur den ,Startschuss® fir die kiinftige MaBnahmen und Aktivitdten am See dar.

c) Sponsoren/Partner

Bei der Finanzierung einer Gartenschau spielen insbesondere Sponsoren aus der Wirtschaft
sowie Kooperationen mit Vereinen, Verbanden und Institutionen eine wichtige Rolle.
Mégliche Partner ware beispielsweise Banken und Sparkassen, E.ON AVACON,
Unternehmen wie die Firmen Nestlé/Schdéller, Brauereien wie z.B. Feldschlésschen, Wolters
und/oder Hasserdder, Lotto-Toto, Autohduser, die Deutsche Bahn AG und Medienvertreter
(z.B. NDR, MDR, Braunschweiger Zeitung, Volksstimme).

Viele Durchfihrungsgesellschaften setzen bei der Suche nach Sparpotential in der
Zusammenstellung ihres Marketing-Mix auf eine Intensivierung der Offentlichkeitsarbeit.

lll Beteiligung der Foérdergesellschaft Landesgartenschauen Niedersachsen mbH

Veranstalter einer Landesgartenschau ist eine Durchfiihrungsgesellschaft mbH an der der
Trager, die Fordergesellschaft Landesgartenschauen Niedersachsen und ggf. weitere
Partner beteiligt sind. Aufgabe der Durchfiihrungsgesellschaft mbH ist die Vorbereitung und
Durchfihrung der Landesgartenschau.

Am 04.04.2008 wurde dem Geschéaftsfihrer der Férdergesellschaft Landesgartenschauen
Niedersachsen mbH, Herrn Harald Mikulla, der konzeptionelle Ansatz und Planungsstand
einer Landesgartenschau in Helmstedt-Harbke vorgestellt.

Bei dem anschlieBenden Erdrterungsgesprach erklarte Herr Mikulla, dass er das LAGA-
Konzept Helmstedt-Harbke flir sehr ansprechend halt und die Planungen bereits sehr weit
entwickelt seien. Bei der Bergbaulandschaft handele es sich um ein duBerst attraktives und
interessantes Gelande fir die Ausrichtung einer Gartenschau. Ebenfalls seien die
prasentierten Zahlen und Kennwerte durchaus plausibel.

Aus den oben bereits genannten Griinden empfiehlt auch Herr Mikulla, sich fir das Jahr
2014 und nicht far 2015 zu bewerben.

Um Erfahrungswerte zu sammeln und damit auch die Effekte nach einer Gartenschau
einschatzen zu kdnnen, schlagt Herr Mikulla einen Informationsaustausch mit der Stadt
Winsen/Luhe (LAGA-Ausrichterstadt im Jahr 2006) vor. Der Vorlage liegt vorab eine kurze
Stellungnahme der Blirgermeisterin Frau Bode an Herrn Mikulla aus 01/2008 bei.
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Entscheidende Erkenntnis daraus ist, dass nach der Veranstaltung nicht von einem
finanziellen Defizit gesprochen werden darf. Bei den Investitionen sollten vielmehr die
nachhaltigen positiven Effekte der LAGA im Vordergrund stehen:

e Starkung des landschaftsgestalterischen und touristischen Wertes des Seegeléndes

positive Impulse far die 6rtliche Wirtschaft
e Starkung des Bekanntheitsgrades der Stadt/Region

IV Beteiligunq Sachsen-Anhalt

Der Kreistag des Landkreises Borde hat Uber die grundsatzliche Beteiligung an einer
landertbergreifenden Landesgartenschau in seiner Sitzung am 13.02.2008 positiv
beschlossen.

Aufgrund des wichtigen touristischen und politischen Potentials einer landeribergreifenden
Landesgartenschau in Helmstedt/Harbke fand am 25.03.2008 bei Frau Ministerin Wernicke
vom Ministerium flr Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt ein Gesprach statt. Das
Land Sachsen-Anhalt beflirwortet grundséatzlich die landertbergreifende Landesgartenschau.
Problematisch gestaltet sich allerdings eine finanzielle Beteiligung im Jahr 2015. Bei der in
dem Jahr stattfindenden Bundesgartenschau in Havelberg wird sich auch das Land
Sachsen-Anhalt  beteiligen und seine Foérdermittel ausschlieBlich  fir  diese
Bundesgartenschau binden. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss des Landtages
Sachsen-Anhalt, spricht sich daher gegen eine ergdnzende Landesgartenschau in Sachsen-
Anhalt im Jahr 2015 aus. Eine erfolgreichere Beteiligung Sachsen-Anhalts verspricht daher
eine Bewerbung fur das Jahr 2014.

Im Rahmen eines weiteren Gespraches bei Herrn Minister Dr. Daehre im Ministerium fir
Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt stellte dieser eindeutig klar, dass das
Seeprojekt flr die strukturgeschwachte Region von auBerordentlich wichtiger touristischer
Bedeutung sei. Eine lediglich ideelle Beteiligung Sachsen-Anhalts schlieBt er jedoch aus,
d.h. ohne eine finanzielle Beteiligung Harbkes bzw. des Landkreises
Borde/Verwaltungsgemeinschaft Obere Aller ware das landeribergreifende Projekt nicht
realisierbar. In Sachsen-Anhalt wird nunmehr geprift, ob eine Foérderung aus
Landesférderprogrammen wie z.B. aus dem Programm ILEK, dem Programm
,Stadtsanierung im l&ndlichen Bereich® und dem Programm ,StadtUmbau Ost* in Betracht
kommt.

Um die Landesgartenschau gemeinsam voranzutreiben und damit eine gemeinsame,
einheitliche Erklarung auf Landesebene abgeben zu kénnen wird sich beiderseits daflr
ausgesprochen, den Tagesordnungspunkt ,LanderUbergreifende Landesgartenschau
Helmstedt-Harbke 2014¢ far die nachste gemeinsame Kabinettssitzung
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt im Oktober diesen Jahres anzumelden.

Sofern der Rat der Stadt Helmstedt einer Bewerbung zur Landesgartenschau 2014 positiv
gegenibersteht, wirden weitere Detailgespréache im zustandigen Nds. Ministerium fir den
landlichen Raum, Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit der Zielsetzung
einer gemeinsamen Kabinettsssitzung angestrebt werden.
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V_Aussage des Landesamtes fiir Bergbau, Energie und Geologie Clausthal-Zellerfeld

Zur weiteren Abstimmung in Sachen Zeitschiene Planfeststellungsverfahren und der damit
verbundenen Entlassung von Teilflachen aus der Bergaufsicht sowie einer Zustimmung zu
dem geplanten Landesgartenschauprojekt wurde das Landesamt fir Bergbau, Energie und
Geologie in Clausthal-Zellerfeld schriftlich kontaktiert. Eine RickauBerung und ein erbetenes
Gesprach stehen noch aus.

VI Riicktrittsmdéglichkeit

Von einem Zuschlag zur Durchflhrung einer Landesgartenschau kann in Niedersachsen
durchaus wieder zurtckgetreten werden. Im Unterschied zu Bundesgartenschauen wird bei
Landesgartenschauen in Niedersachsen kein Vertrag Uber eine Durchfihrung
abgeschlossen. Ein Rucktritt von einem Durchfihrungszuschlag verursacht also keine
spezifischen Kosten.

Gleichwohl hat ein Rucktritt von einem Zuschlag Auswirkungen auf Dritte:

Wenn in dem Bewerbungsverfahren nicht gleich ein potenzieller Nachriicker nominiert
wurde, muss dieses u. U. wiederholt werden. Zudem haben potenzielle Nachrlcker dann
weniger Zeit zur Vorbereitung ihrer Gartenschau.

VIl Fazit

Die Bewerbung der Stadt Helmstedt fiir eine Landesgartenschau im Jahr 2014 waére
Ausdruck des Bestrebens, die touristische Attraktivitat und den Aufschwung fur die Stadt und
ehemalige Grenzregion zu férdern. Eine landeribergreifende Gartenschau wére die perfekte
Initialzindung fir die Vermarktung und Nutzung des kinftigen Bade- und Freizeitsees.

Aufgrund der LAGA-Bewerbungsfrist bis spatestens 30.06.2008 muss der erforderliche
Beschluss des Rates zur Bewerbung um die Landesgartenschau in der Ratssitzung am
19.06.2008 gefasst werden.

Die Gemeinde Harbke muss sich gesondert um die Landesgartenschau auf der sachsen-
anhaltinischer Seite bewerben.

Es ergeht folgender Beschlussvorschlaqg:

1. Der Bewerbung der Stadt Helmstedt um die Durchflihrung einer Landesgartenschau
Niedersachsen 2014 wird unter den in der Vorlage nédher aufgezeigten finanziellen
Rahmenbedingungen zugestimmt.

2. Sollte die Stadt den Zuschlag erhalten, ist dem Rat im Rahmen der weiteren
Durchfihrungsplanung auf der Grundlage konkreter Daten ein Finanzierungskonzept
mit  Darstellung der haushaltsmaBigen  Auswirkungen zur gesonderten
Beschlussfassung vorzulegen.

(Eisermann)
Anlagen



Laga Helmstedt-Harbke

ZUSAMMENSTELLUNG

Investitionshaushalt

Durchfiihrungshaushalt

Zusammenstellung Haushalte

Helmstedt-Harbke

INVESTITIONS- UND DURCHFUHRUNGSHAUSHALTE

Kosten und Einnahmen fir die dauerhafte Entwicklung der Planungsrdume

Kosten und Einnahmen fiir die temporaren MalRnahmen zur Durchfiihrung

einer Gartenschau

Helmstedt
Investitionshaushalt Durchfiihrungshaushalt
Ausgaben -12,50 Mio. € -6,80 Mio. €
. 3,13 Mio. € 4,37 Mio. €
Einnahmen
Foérdermittelquote 25 % bei 400.000 Besuchern
Bilanz -9,38 Mio. € -2,43 Mio. €
Harbke
Investitionshaushalt Durchfiihrungshaushalt
Ausgaben -3,50 Mio. € -0,80 Mio. €
. 1,75 Mio. € 0,51 Mio. €
Einnahmen
Foérdermittelquote 50 % bei 400.000 Besuchern
Bilanz -1,75 Mio. € -0,29 Mio. €
Herbstreit Landschaftsarchitekten 29.04.2008 1von1



Ubersicht

Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke Investitionshaushalt Seepark
INVESTITIONSHAUSHALT
Kosten der dauerhaften Entwicklung des Bereichs Seepark
Ubersicht
1. Seepark Helmstedt (Ausstellungsgelénde)
Flachengroe Summe
[m?] [brutto]
1.1 Kernbereich Seepark -- Gemarkung Helmstedt 143.041 7.200.000€
1.2 Kernbereich Seepark -- Gemarkung Harbke 9.388 360.000€
1.3 Erlebnisbereich Tagebau -- Gemarkung Helmstedt 289.134 1.100.000€
1.4 Erlebnisbereich Tagebau -- Gemarkung Harbke 16.143 40.000€
Zwischensumme 457.706 8.700.000€
2. ErschlieBungsmaBnahmen Helmstedt-Harbke-See
Flachengroe Summe
[m?] [brutto]
2.1 Parkplatze 42.307 1.050.000€
2.2 InfrastrukturmalRnahmen 350.000€
Zwischensumme 1.400.000 €
3. Vorbereitung, Planung, Nebenkosten
Summe
[brutto]
3.1 Projektsteuerung: Koordination Planen und Bauen 360.000€
3.2 Honorare, Gutachten, Sonderfachleute 1.100.000€
3.3 Beschrankter landschaftsarchitektonischer Wettbewerb 340.000€
3.4 Sicherheit: ca. 6 % der Investitionskosten Ziff.1 u. 2 600.000€
Zwischensumme 2.400.000€
Investitionskosten gesamt, brutto 12.500.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

INVESTITIONSHAUSHALT

Investitionshaushalt Seepark

Kosten der dauerhaften Entwicklung des Bereichs Seepark

1. Ausstellungsgel Seepark Hel

1.1 Kernbereich Seepark -- Gemarkung Helmstedt Gesamtflache 143.041 m?
FlachengroRe Einheitspreis Gesamtpreis
[m?] [brutto pro m?] [brutto]
1.11 Grunderwerb 137.877 1,5€ 206.815€
1.1.2 Helmstedter Balkon Aussichtsplattform pauschal 900.000€
Platzanlage 651 80€ 52.080€
1.1.3 Stadtentree Platz- und Treppenanlage 4.369 100€ 436.900€
114 Komparimente Pesondare Park und Furktionsréume mi wechselweise 19.044 40€ 761.760€
115 Spielwald Abenteuerspielbereich 3.892 120€ 467.040€
1.1.6 Seezentrum Platzanlagen 24.501 60€ 1.470.060€
Schwimmende Stege, Plattformen und Objekte 2.778 350€ 972.300€
Seepavillon: Ausstellung und Gastronomie 225 1.000€ 225.000€
1.1.7 "Grenzenlos-Garten" Parkbereich zum Thema Grenzé6ffnung 1.141 30€ 34.230€
1.1.8 Projekt "Ohne Grenzen" Visualisierung des ehemaligen Grenzverlaufs pauschal anteilig 15.000€
1.1.9 Hauptwege 13.525 55€ 743.875€
1.1.10 Extensive Parkbereiche Gehdlzflachen, Wiesen 72.915 12€ 874.980€
1.1.11 Rundung pauschal 39.960€
Zwischensumme 7.200.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke Investitionshaushalt Seepark 1. Ausstellungsgel Seepark Har

INVESTITIONSHAUSHALT

Kosten der dauerhaften Entwicklung des Bereichs Seepark

1.2 Kernbereich Seepark -- Gemarkung Harbke Gesamtflache 9.388 m?
FlachengréRe Einheitspreis Gesamtpreis
[m?] [brutto pro m?] [brutto]

1.21 Grunderwerb 9.388 1,5€ 14.082€
1.2.2  "Grenzenlos-Garten" Parkbereich zum Thema Grenzéffnung 7.687 30€ 230.610€
1.2.3  Projekt "Ohne Grenzen" Visualisierung des ehemaligen Grenzverlaufs pauschal anteilig 15.000€
1.24  Hauptwege 1.218 70€ 85.260€
1.25  Extensive Parkbereiche Geholzflachen, Wiesen 483 12€ 5.796 €
1.26  Rundung pauschal 9.252€

Zwischensumme 360.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

INVESTITIONSHAUSHALT

Kosten der dauerhaften Entwicklung des Bereichs Seepark

Investitionshaushalt Seepark

1. Ausstellungsgel Tagebau

1.3 Erlebnisbereich Tagebau -- Gemarkung Helmstedt Gesamtflache 289.134 m?
FlachengréRe Einheitspreis Gesamtpreis
[m?] [brutto pro m?] [brutto]
1.3.1 Grunderwerb 289.134 1,5€ 433.701€
1.3.2 Wege Wassergebundene Decke 6.414 40€ 256.560€
1.3.3 Inseln Landschaftsarchitektonische und kiinstlerische Interventionen 6.977 pauschal 80.000€
1.34  Strand Sandaufschittung 35.456 5€ 177.280€
1.35 Projekt "Flutungskalender" Visualisierung des Wasseranstiegs pauschal 50.000€
136 Sicherungsmafnahmen / Ma@nahmen zur'BesucherIenkung, Erdarbeiten in potenziell pauschal 102.459€
Rundung unsicheren Bereichen
Zwischensumme 1.100.000 €
1.4 Erlebnisbereich Tagebau -- Gemarkung Harbke Gesamtflache 16.143 m?
FlachengréRe Einheitspreis Gesamtpreis
[m?] [brutto pro m?] [brutto]
1.4.1 Grunderwerb 16.143 1,5€ 24.215€
142 Wege Wassergebundene Decke 237 40€ 9.480€
1.4.3  Rundung pauschal 6.305€
Zwischensumme 40.000€
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

INVESTITIONSHAUSHALT

Kosten der dauerhaften Entwicklung des Bereichs Seepark

Investitionshaushalt Seepark

2. ErschlieBungsmaflnahmen

2. ErschlieBungmaBnahmen Helmstedt-Harbke-See
2.1 Parkplitze Gesamtflache 42.307 m?
FlachengroRe Einheitspreis Gesamtpreis
[m?] [brutto pro m?] [brutto]
211  Grunderwerb 23.731 1,5€ 35.597 €
2.1.2  Parkplatz (Endausbau) Befestigte Flachen fur 130 Stellplatze, Zufahrten, Wege 4.260 75€ 319.500€
2.1.3  Parkplatz (provisorisch) Herrichtung mit Mineralgemisch 15.916 17€ 270.572€
2.1.4  Grinflachen Rand- und Parkplatzbegriinung 22.131 20€ 442.620€
2.1.5 Rundung pauschal 17.308€
Zwischensumme 1.050.000€
2.2 InfrastrukturmafRnahmen
2.21 Verbindung Erganzung von Wegeverbindungen auschal 200.000€
o Innenstadt--Seepark 9 9 9 9 P )
2.21 Ver- und Entsorgung Schmutzwasserkanal: Druckleitung, Pumpstation pauschal 150.000€
Zwischensumme 350.000€
Summe, brutto 1.400.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke Investitionshaushalt Harbke Ubersicht

INVESTITIONSHAUSHALT -- DAUERHAFTE MASSNAHMEN

Kosten fiir die dauerhafte Entwicklung von Schloss und Schlosspark Harbke

Ubersicht
Harbke
FlachengroRe Summe
[m?] [brutto]
Tagebau Harbke:
1. Gartenschauachse vom Seepark nach Harbke 50.800 1.300.000€
2. Schloss + Schlosspark Harbke 108.900 2.200.000 €
Investitionskosten gesamt, brutto 159.700 3.500.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke Investitionshaushalt Harbke Harbke Tagebau
INVESTITIONSHAUSHALT
Kosten fiir die dauerhafte Entwicklung von Schloss und Schlosspark Harbke
1. Tagebau Harbke: Gartenschauachse vom Seepark nach Harbke Gesamtflache 25.400 m?
FlachengroRe Einheitspreis Gesamtpreis
[m?] [brutto pro m?] [brutto]
1.1 Grunderwerb 25.400 1,5€ 38.100€
12 Wege Ufer- und Panoramaweg vom Seepark zum Harbker Balkon: 10.700 40€ 428.000€
Wassergebundene Decke
1.3 Harbker Tor Eingangsplatz in den Tagebau 5.000 30€ 150.000€
1.4 Arboretum Harbker Balkon Parkbereich mit Sammlung besonderer Gehdlzarten 9.700 40€ 388.000€
1.5 Nebenkosten Planungskosten pauschal 190.000€
1.6 Sicherheit Unvorhergesehenes, Aufrundung pauschal 105.900€
Summe, brutto 50.800 1.300.000€
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Machbarkei ie L tenschau H -Harbke Investitionshaushalt Harbke Harbke Schlossbereich

INVESTITIONSHAUSHALT

Kosten fiir die dauerhafte Entwicklung von Schloss und Schlosspark Harbke

2. Schloss + Schlosspark Harbke Gesamtflache 108.900 m?

Gesamtpreis
[brutto, inkl. Nebenkosten]

21 Gebaude SicherungsmaBnahmen zur Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz

211 Vorbereitende Matnahmen iz;:tlzltﬁjzsgcsii:;:;ﬁi Enzriﬂsggj:g:'gizh-Air-AusstelIung pauschal 65.000 €
212  Schioss :Iea;::sgcs:&szten, Sicherungsarbeiten, Stahl-Stiitzkonstuktion, pauschal 600.000 €
213 Bibliothek :f;::sg;::&szten, Sicherungsarbeiten, Stahl-Stitzkonstuktion, pauschal 158.000 €
214  Brauhaus Planungskosten, Sicherungsarbeiten, Regenschutz pauschal 56.000 €
2.1.5  Kuhstall / Pferde- und Schweinestall Planungskosten, Sicherungsarbeiten, Regenschutz pauschal 51.000 €
2.1.6  Sicherheit fur Unvorhergesehenes pauschal 140.000 €
Zwischensumme 1 1.070.000 €
22 Hofrdume des Schlossbereichs Herrichtung fiir Veranstaltungen
221 ErschlieRung Ver- und Entsorgungsleitungen pauschal 30.000 €
2.2.2  Wiederherstellung Schlosshof Gesamtflache 4.600 m? pauschal 60.000 €
2.2.3  Wiederherstellung Wirtschaftshof Gesamtflache 4.800 m? pauschal 45.000 €
2.2.4  Neugestaltung Eingangsbereich pauschal 25.000 €
2.25  Anlage von Stellplatzen pauschal 25.000 €
2.2.6  Sicherheit fur Unvorhergesehenes pauschal 45.000 €
Zwischensumme 2 230.000 €

2.3 Schlosspark Gutachten und EntwicklungsmafRnahmen

Gesamtflache Schlosspark: 91.100 m?
MaRnahmenflache: 30.000 m?; Kostenindex 30,-€/m? pauschal 900.000 €
einschlieBlich Neubau Schlossbriicke

2.31 Schlosspark

Zwischensumme 3

900.000 €

Summe, brutto

2.200.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

Durchfiihrungshaushalt

DURCHFUHRUNGSHAUSHALT
TEMPORARE MASSNAHMEN ZUR LANDESGARTENSCHAU

Ubersicht
Ausgaben Helmstedt und Harbke
Kosten
[EUR brutto]
1. Vorbereitung, Planung, Nebenkosten 2,70 Mio.
2. Infrastruktur 2,56 Mio.
3. Verkehr 1,04 Mio.
4, Betrieb und Unterhaltung 1,30 Mio.
Durchfiihrungskosten, brutto 7,60 Mio.
Aufteilung der Durchfiihrungskosten
Stadt Helmstedt 6,8 Mio.
Gemeinde Harbke 0,8 Mio.

Herbstreit Landschaftsarchitekten
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke Durchfiihrungshaushalt Ausgaben

DURCHFUHRUNGSHAUSHALT -- TEMPORARE MASSNAHMEN ZUR LANDESGARTENSCHAU

Ausgaben Helmstedt und Harbke
Kosten
[brutto] Anmerkungen

1. Vorbereitung, Planung, Nebenkosten
1.1 Landesgartenschau - GmbH 1.800.000€ Personal-, Sach- und Betriebskosten; Gutachten, Honorare
1.2 Marketing und Offentlichkeitsarbeit 900.000€

Zwischensumme 1 2.700.000€
2. Infrastruktur Alle temporaren Einrichtungen inkl. Ruckbau:
21 Gartnerische Ausstellungen 1.700.000€ Freilandschauen, Hallenschauen
29 Temporére Gebauds 500.000€ Ggstronqmle, Hallenschau, Einlass- und Kassensystem, Buhnen,

Kleinarchitekturen

2.3 Besucherlenkung / Information 360.000€ Einfriedung, Tore, internes Besucherleitsystem

Zwischensumme 2 2.560.000€
3. Verkehr

. S . 5 5
31 Temporare Parkplatze - Pachtentschadigung 80.000€ Ausweichparkplatz B 245a (fur Flachenanteil von 29.230 m? x ca. 2,5 €/m?) zzgl.
Rundungsfaktor

3.2 Temporére Parkplatze - Bau 800.000€ Ausweichparkplatz B 245a, inkl. Riickbau (ca. 39.900 m? x 20,- €/m?)
3.3 Shuttle- und Parkplatzdienste 160.000€

Zwischensumme 3 1.040.000€
4, Betrieb und Unterhaltung
4.1 Veranstaltungen 800.000€
4.2 Sicherheit / Reinigung / Abfallentsorgung 250.000€
4.3 Pflege der Parkanlagen 140.000€
4.4 Betriebskosten 110.000€ Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser)

Zwischensumme 4 1.300.000€

Durchfiihrungskosten, brutto 7.600.000€

Aufteilung der Durchfiihrungskosten

Stadt Helmstedt 6.800.000€ 89%

Gemeinde Harbke 800.000€ 1%
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

DURCHFUHRUNGSHAUSHALT -- TEMPORARE MASSNAHMEN ZUR LANDESGARTENSCHAU

Durchfiihrungshaushalt

Einnahmen unteres Szenario

Einnahmen

Helmstedt und Harbke

bei 400.000 Besuchern ("Unteres Szenario")

Einnahmen fiir:

Einnahmen
[brutto]

Eintrittsgelder

Konzessionen, Vermietung, Verpachtung
Sponsoring

Kataloge, Merchandising

Parkgebiihren

Verkauf von Wirtschaftsgitern

3.200.000€ | 400.000 Besucher a 8,00 € (Mittelwert)

450.000€

700.000€

250.000€

180.000€  90.000 Fahrzeuge a 2,00€

100.000€ | nach Ablauf der Veranstaltung

Einnahmen, brutto 4.880.000€
Durchfihrungskosten, brutto 7.600.000€
Bilanz 2.720.000€
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke Durchfiihrungshaushalt Einnahmen oberes Szenario

DURCHFUHRUNGSHAUSHALT -- TEMPORARE MASSNAHMEN ZUR LANDESGARTENSCHAU

Einnahmen Helmstedt und Harbke bei 700.000 Besuchern ("Oberes Szenario")
Einnahmen fur: Ei'[‘l;‘:ft‘t’:]e” Anmerkungen
Eintrittsgelder 5.600.000€ | 700.000 Besucher a 8,00 € (Mittelwert)
Konzessionen, Vermietung, Verpachtung 450.000€

Sponsoring 700.000€

Kataloge, Merchandising 460.000€

Parkgebiihren 320.000€ 160.000 Fahrzeuge a 2,00€

Verkauf von Wirtschaftsgltern 100.000€ | nach Ablauf der Veranstaltung

Einnahmen, brutto 7.630.000€

Durchfihrungskosten, brutto 7.600.000€

Bilanz 30.000€
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

DURCHFUHRUNGSHAUSHALT -- TEMPORARE MASSNAHMEN ZUR LANDESGARTENSCHAU

Durchfiihrungshaushalt

Bilanz unteres Szenario

Gegeniiberstellung Ausgaben -- Einnahmen

bei 400.000 Besuchern ("Unteres Szenario")

Helmstedt Harbke Gesamt
Seepark Schloss
Ausgaben 6.800.000 € 800.000 € 7.600.000 €
Einnahmen 4.366.316 € 513.684 € 4.880.000 €
Bilanz 2.433.684 € |- 286.316 € |- 2.720.000 €
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Machbarkeitsstudie Landesgartenschau Helmstedt-Harbke

DURCHFUHRUNGSHAUSHALT -- TEMPORARE MASSNAHMEN ZUR LANDESGARTENSCHAU

Durchfiihrungshaushalt

Bilanz oberes Szenario

Gegeniiberstellung Ausgaben -- Einnahmen

bei 700.000 Besuchern ("Oberes Szenario")

Helmstedt Harbke Gesamt
Seepark Schloss
Ausgaben 6.800.000 € 800.000 € 7.600.000 €
Einnahmen 6.826.842 € 803.158 € 7.630.000 €
Bilanz 26.842 € 3.158 € 30.000 €
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