

Bekanntgabe

an den
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales

Sachstand Kita Kaisergarten und Kitaplaner

Am 03.03.2023 fand eine gemeinsame Begehung der Baustelle „Kindertagesstätte Kaisergarten“ durch den Verwaltungsvorstand und die Bauleitung des ausführenden Planungsbüros statt. Nach Besichtigung des Baufortschritts wurde die Übergabe des Baukörpers an die Stadt Helmstedt zum Ende des Monats April in Aussicht gestellt. Die Sanitärbereiche sind bereits fertiggestellt, die Malerarbeiten befinden sich im Fortschritt und die Einbringung der Bodenbeläge hat ebenfalls begonnen. Das Mobiliar wurde im Februar bestellt; derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass es diesbezüglich zu Lieferverzögerungen kommt. Die Herrichtung des Außengeländes ist weit fortgeschritten, insbesondere sind die Pflasterarbeiten nahezu abgeschlossen. Der im Bauprozess entstandene Wasserschaden im Deckenbereich des Krippentrakts kann, nach Aussage der Bauleitung, während des schon laufenden Betriebs behoben werden und wird die Nutzung nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht beeinträchtigen.

Im direkten Anschluss an die Übergabe des Baukörpers sind die Schlussabnahme durch die Bauordnungsbehörde und die Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung zu erwirken. Parallel werden die vorbereitenden Prozesse im pädagogischen Bereich stattfinden. Die Personalakquise befindet sich im andauernden Prozess; vier Erzieherinnen konnten bereits eingestellt werden. Unter Berücksichtigung des notwendigen Zeitfensters für diese anschließenden vorbereitenden Maßnahmen wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass zu Beginn des neuen Kita-Jahres am 01.08.2023 mit der offiziellen Eröffnung der Kita Kaisergarten zu rechnen ist.

Im Zuge der voranschreitenden Baumaßnahmen verzeichnet der Fachbereich 21 ein steigendes Interesse auf Seiten der Elternschaft an einer Bewerbung für einen Kitaplatz im Kaisergarten. Im Hinblick auf den sich aktuell abzeichnenden Zeitpunkt der Inbetriebnahme wird die neue Betreuungseinrichtung in Kürze in den Kita-Planer aufgenommen. Die Freischaltung für die Bewerbung um einen Krippen- oder Kindergartenplatz wird zeitnah erfolgen. Der genaue Termin wird über die Presse und die Online-Auftritte der Stadt Helmstedt bekannt gegeben.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.